

新設梅山試驗站中長程計畫 (112 至 116 年)

農業部

113 年 8 月

新設梅山試驗站中長程計畫 (112 至 116 年)

一、計畫緣起：

- (一)本部茶及飲料作物改良場(以下簡稱茶改場)總場及分場目前均位於中低海拔地區，考量臺灣茶葉生產以中南部為重鎮，主要生產精品茶，海拔 1 千公尺以上茶區估計占 50%以上，有必要成立高海拔茶區試驗基地。
- (二)108 年 3 月嘉義縣地方農會及產業代表表達於梅山茶區設置試驗場域之殷切需求；同年 12 月嘉義縣政府函請本部爭取新設梅山試驗站。
- (三)110 年 4 月立法院經濟委員會陳明文立委等人赴嘉義縣考察嘉義地區農工建設概況，決議請本部茶改場評估規劃總場南遷及新設梅山試驗站；同年 8 月行政院蘇貞昌前院長至嘉義縣視察，請本部茶改場接續辦理相關事宜。
- (四) 112 年 3 月 20 日及 8 月 18 日茶改場陳報行政院「新設梅山試驗站中長程計畫(112-116 年)」，112 年 12 月 28 日奉行政院核定。

二、計畫內容：

- (一)設置高海拔研發試驗場域，完備不同海拔試驗基地：進行高海拔茶區水土保持、等高耕作、栽培管理、氣候、逆境管理及製茶加工等需在地深耕研究及示範，完備不同海拔茶區之試驗研究基地。
- (二)落實有機友善及淨零碳排等重要施政政策：梅山試驗站將規劃茶園生產栽培、製茶加工、推廣服務訓練及咖啡產業等業務主軸。所有建物將秉持生態工法、資源循環再利用及綠建築等規劃方向，除功能性外，亦

將利用高海拔環境地形區隔之獨立性，落實有機友善、氣候變遷及淨零碳排等未來重要發展方向，及完備前瞻性、智慧自動化等現代設施(備)。

(三)兼顧咖啡及飲料作物產業研發需求，培育多元飲品人才：設置咖啡及草本作物等飲料作物試驗田區，強化研發、輔導量能及諮詢服務體系，由茶產業管理研究延伸至咖啡等多元飲品產業之示範及推廣，成為人才培育基地。

三、執行單位：本部茶及飲料作物改良場。

四、執行期程：112~116 年。

五、經費需求：本計畫總經費 5 億 5,018 萬元，各工作項目執行期間採年度滾動檢討，配合國家政策機動調整執行內容及各項措施之效益性與必要性。

六、備選方案成本效益分析：

(一)目前茶改場總場及各分場均位於中、低海拔地區，海拔最高之中部分場僅約 850~1,000 公尺間，其餘分場均位於低海拔地區(北部分場 350~460 公尺，東部分場 175 公尺)，各分場的氣候條件並無太大落差，而高海拔茶區所面臨之氣候條件與低海拔茶區不同，相關研究數據較少，有必要成立高海拔茶區試驗基地。

(二)臺灣高海拔茶區以嘉義縣最具代表性，該縣翁章梁縣長、陳明文前立委及地方人士積極協助選址，預定地座落於梅山鄉濁溪段 45、48、49-1、50-4 等四筆土地，面積共 9.8 公頃，屬本部林業保育署經管之國有土地，土地取得採無償撥用，大幅降低興建成本。本案係屬中央與地方政府共同推動之重要政策，屬公部門試驗場域之增設，並非營利導向，尚無其他選擇方案或替代方案。

(三)未來梅山試驗站設置完成後將由茶改場南部分場接軌運作，可作為高海拔試驗基地及專業人才培訓場域，建置有機友善及淨零碳排示範田區，可達到減碳、防災及生態保育等效能，預計至 116 年輔導茶、咖啡及飲料作物產值提升 5%。

七、財源籌措：

本計畫所需經費係由中央政府公務預算支應，並循年度社會發展計畫先期作業提報。

八、資金運用：

本計畫 112 至 116 年需求經費為 5 億 5,018 萬元，資金運用分配情形如下：

(一)前期規劃作業階段經費 1,302 萬 5,000 元。

(二)直接工程經費 3 億 9,287 萬 8,600 元。

(三)間接工程費(含工程管理費、規劃設計費、工程監造費、專案管理費、物價調整費、公共藝術設置費用等)9,731 萬 2,900 元。

(四)新場儀器與設備 4,696 萬 3,500 元。

分年經費需求表

單位：萬元

經費需求	112 年	113 年	114 年	115 年	116 年	合計
(一)前期規劃作業階段經費	530.00	772.50				1,302.50
(二)直接工程經費	-	-	-	19,643.93	19,643.93	39,287.86
(三)間接工程費			5,780.44	1,473.74	2,477.11	9,731.29
(四)新場儀器與設備	-	-	-	-	4,696.35	4,696.35
合計	530.00	772.50	5,780.44	21,117.67	26,817.39	55,018.00